

**平成29年度宮崎県計画に関する  
事後評価**

**令和元年12月  
宮崎県**

### 3. 事業の実施状況

平成29年度宮崎県計画に規定した事業について、平成30年度終了時における事業の実施状況を記載。

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 事業の区分            | 1. 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業                                                                                                                                                                                              |                     |
| 事業名              | 【NO. 8】<br>ICT等を活用した周産期医療体制整備事業                                                                                                                                                                                                   | 【総事業費】<br>204,369千円 |
| 事業の対象となる区域       | 県北部                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 事業の実施主体          | 県立延岡病院 等                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 事業の期間            | 平成28年9月1日～平成31年3月31日<br><input type="checkbox"/> 継続 / <input checked="" type="checkbox"/> 終了                                                                                                                                      |                     |
| 背景にある医療・介護ニーズ    | ICTを活用したシステムを導入することにより、胎児心拍数モニタリングを周産期専門医のいる二次医療施設でも供覧し、安心してお産のできる体制づくりを推進する。<br>アウトカム指標：ネットワーク活用件数 年間延べ10,000件以上                                                                                                                 |                     |
| 事業の内容（当初計画）      | ① 周産期医療ネットワークシステム整備事業<br>ICTを用いて分娩監視装置をネットワークで繋ぎ、一次医療施設の胎児心拍数モニタリングを二次医療施設の周産期専門医や助産師が常に監視し、異常の早期発見と適切な管理の助言を行う。                                                                                                                  |                     |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ① 周産期医療ネットワークシステム整備事業<br>ネットワークシステム導入二次医療機関 1 一次医療機関 6                                                                                                                                                                            |                     |
| アウトプット指標（達成値）    | ネットワークシステム導入二次医療機関 1 一次医療機関 6                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 事業の有効性・効率性       | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：<br>周産期死亡率 3.5(平成28年) → 2.6(平成30年)<br><br>(1) 事業の有効性<br>帝王切開率の減少、児のアシドーシス発生頻度の減少、児の短期予後の改善、ひいては周産期死亡率や脳障害発生率の低下に繋がる充実した周産期医療体制の整備を行った。<br>(2) 事業の効率性<br>システムの導入によりスタッフが安心して分娩に対応することが可能となり、今後の新規開業に繋がることが期待できる。 |                     |
| その他              | 総事業費 H28:16,135千円、H29:147,774千円、H30:40,460千円                                                                                                                                                                                      |                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 事業の区分            | 2. 居宅等における医療の提供に関する事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 事業名              | 【NO. 3】<br>在宅医療・介護連携推進体制整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 【総事業費】<br>26,252千円 |
| 事業の対象となる区域       | 県全体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 事業の実施主体          | 県医師会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 事業の期間            | 平成28年4月1日～平成31年3月31日<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続 / <input type="checkbox"/> 終了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 背景にある医療・介護ニーズ    | 医療と介護の連携体制及び在宅医療の充実を図るために、多職種のニーズに応じた研修等を実施したり、在宅医療に必要な機器を整備する。<br>アウトカム指標：<br>在宅での死亡割合の増加<br>(現状値:19.0%(H27年)→目標値:21.3%(H35年)；全国平均へ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 事業の内容(当初計画)      | 県医師会、郡市医師会で在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施するほか、在宅療養を支える多職種連携のための研修を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| アウトプット指標(当初の目標値) | 在宅療養を支える多職種連携のための研修の開催 100回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| アウトプット指標(達成値)    | 在宅療養を支える多職種連携のための研修の開催 248回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 事業の有効性・効率性       | <p>事業終了後1年以内のアウトカム指標：<br/>(在宅での死亡割合の増加)<br/>現状値:19.0%(H27年)→直近の在宅死亡率:22.7%(H30年)<br/>(その他参考となる数値)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅療養支援病院数<br/>19(H28年度末)→21(H30年度末)</li> <li>・在宅療養支援診療所数<br/>112(H28年度末)→116(H30年度末)</li> </ul> <p>(1) 事業の有効性<br/>本事業の実施により、在宅医療・介護に携わる多くの職種が連携するための研修体制を整備し、多職種連携を推進することができた。また、在宅医療に関心のある医師を支援することで、在宅医療への参入しやすい体制整備を進めることができた。</p> <p>(2) 事業の効率性<br/>県全域で郡市医師会ごとに研修を開催することで、実務者間の顔の見える関係が構築されると同時に他の職種との連携を推進することができた。</p> |                    |
| その他              | 総事業費 H29:17,000千円、H30:9,252千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

| 事業の区分               | 3. 介護施設等の整備に関する事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------|---------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|------------------|--|---------|--|--|--|
| 事業名                 | 【NO.1】 宮崎県介護施設等整備事業<br>(介護施設等の整備に関する事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 【総事業費】<br>818,846 千円 |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 事業の対象となる区域          | 宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西都児湯、日向入郷、延岡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 事業の実施主体             | 市町、社会福祉法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 事業の期間               | (当初) 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日<br><input checked="" type="checkbox"/> 継続 / <input type="checkbox"/> 終了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ       | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。<br>アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増により介護サービス提供体制の充実・強化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 事業の内容 (当初計画)        | <p>①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">整備予定施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域密着型特別養護老人ホーム</td> <td>27 床 (1 カ所)</td> </tr> <tr> <td>認知症高齢者グループホーム</td> <td>54 床 (6 カ所)</td> </tr> <tr> <td>小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>45 床 (5 カ所)</td> </tr> <tr> <td>(看護) 小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>45 床 (5 カ所)</td> </tr> <tr> <td>認知症対応型デイサービスセンター</td> <td>1 カ所</td> </tr> </tbody> </table> <p>②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">整備予定施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別養護老人ホーム</td> <td>68 床 (2 カ所)</td> </tr> <tr> <td>地域密着型特別養護老人ホーム</td> <td>27 床 (1 カ所)</td> </tr> <tr> <td>認知症高齢者グループホーム</td> <td>63 床 (6 カ所)</td> </tr> <tr> <td>小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>45 床 (5 カ所)</td> </tr> <tr> <td>(看護) 小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>45 床 (5 カ所)</td> </tr> <tr> <td>介護療養型医療施設からの転換</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">当初計画の 1 カ所は整備見送り</td> </tr> </tbody> </table> <p>③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">整備予定施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> |                      | 整備予定施設等 |  | 地域密着型特別養護老人ホーム | 27 床 (1 カ所) | 認知症高齢者グループホーム | 54 床 (6 カ所) | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所) | (看護) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所) | 認知症対応型デイサービスセンター | 1 カ所 | 整備予定施設等 |  | 特別養護老人ホーム | 68 床 (2 カ所) | 地域密着型特別養護老人ホーム | 27 床 (1 カ所) | 認知症高齢者グループホーム | 63 床 (6 カ所) | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所) | (看護) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所) | 介護療養型医療施設からの転換 |  | 当初計画の 1 カ所は整備見送り |  | 整備予定施設等 |  |  |  |
| 整備予定施設等             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 地域密着型特別養護老人ホーム      | 27 床 (1 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 認知症高齢者グループホーム       | 54 床 (6 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 小規模多機能型居宅介護事業所      | 45 床 (5 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| (看護) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 認知症対応型デイサービスセンター    | 1 カ所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 整備予定施設等             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 特別養護老人ホーム           | 68 床 (2 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 地域密着型特別養護老人ホーム      | 27 床 (1 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 認知症高齢者グループホーム       | 63 床 (6 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 小規模多機能型居宅介護事業所      | 45 床 (5 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| (看護) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 45 床 (5 カ所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 介護療養型医療施設からの転換      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 当初計画の 1 カ所は整備見送り    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
| 整備予定施設等             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |  |                |             |               |             |                |             |                     |             |                  |      |         |  |           |             |                |             |               |             |                |             |                     |             |                |  |                  |  |         |  |  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>介護療養型医療施設からの転換<br/>当初計画の1カ所は整備見送り</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| アウトプット指標<br>(当初の目標値) | <p>地域包括ケアシステムの構築に向けて、第六期介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備等を支援する</p> <p><b>【現況値 → 32年度末】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別養護老人ホーム 5,570床(95カ所) → 5,673床(96カ所)</li> <li>○地域密着型特別養護老人ホーム<br/>280床(11カ所) → 338床(13カ所)</li> <li>○認知症高齢者グループホーム<br/>2,485床(183カ所) → 2,665床(197カ所)</li> <li>○(看護)小規模多機能型居宅介護 計63カ所 → 計82カ所</li> <li>○認知症対応型デイサービスセンター 計35カ所 → 計38カ所</li> </ul>                                                                                                               |
| アウトプット指標<br>(達成値)    | <p><b>【平成29年度】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別養護老人ホーム 5,775床(102カ所) → 5,918床(103カ所)</li> <li>○認知症対応型デイサービス 38カ所 → 38カ所</li> <li>○認知症高齢者グループホーム<br/>2,494床(185カ所) → 2,512床(188カ所)</li> <li>○(看護)小規模多機能型居宅介護 63カ所 → 64カ所</li> </ul> <p><b>【平成30年度】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別養護老人ホーム 5,918床(103カ所) → 5,931床(103カ所)</li> <li>○認知症対応型デイサービス 38カ所 → 32カ所</li> <li>○認知症高齢者グループホーム<br/>2,512床(188カ所) → 2,482床(184カ所)</li> <li>○(看護)小規模多機能型居宅介護 64カ所 → 64カ所</li> </ul> |
| 事業の有効性・効率性           | <p>事業終了後1年以内のアウトカム指標<br/>事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続しているため、現段階では観察できない。</p> <p><b>(1) 事業の有効性</b><br/>地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備が進んでいる。</p> <p><b>(2) 事業の効率性</b><br/>実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他 | <p>事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進していく。</p> <p>総事業費 H29:154,737 千円、H30:12,068 千円<br/>(H29 基金充当 : 12,068 千円)</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 事業の区分            | 4. 医療従事者の確保に関する事業                                                                                                                                                                                        |                     |
| 事業名              | 【No. 18】<br>看護師等養成所施設整備事業                                                                                                                                                                                | 【総事業費】<br>586,116千円 |
| 事業の対象となる区域       | 県全域                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 事業の実施主体          | 対象団体                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 事業の期間            | 平成30年4月1日～平成31年3月31日<br><input type="checkbox"/> 継続 / <input checked="" type="checkbox"/> 終了                                                                                                             |                     |
| 背景にある医療・介護ニーズ    | 超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、看護職者の需要は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保を図るため、教育環境や看護教育の充実が求められている。                                                                                                           |                     |
|                  | アウトカム指標：看護職員の県内就業者数<br>20,928人(H28年) → 20,928人以上(H35年)                                                                                                                                                   |                     |
| 事業の内容（当初計画）      | 看護師等養成所の新築又は増改築に必要な工事費について補助を行い、教育環境の整備及び看護教育の充実を図る。                                                                                                                                                     |                     |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 補助を行う看護師等養成所数 1校                                                                                                                                                                                         |                     |
| アウトプット指標（達成値）    | 補助を行う看護師等養成所数 1校                                                                                                                                                                                         |                     |
| 事業の有効性・効率性       | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：看護職員の県内就業者数<br>20,928人(H28年) → 直近値21,204人(H30年)                                                                                                                                        |                     |
|                  | <p><b>(1) 事業の有効性</b><br/>今年度から、移転改築が完了した養成所での看護師養成が行われている。当該施設整備により、教育環境及び看護教育を充実させることで、看護職員の安定的な養成と確保を図ることができる。</p> <p><b>(2) 事業の効率性</b><br/>看護職員の需要が高まる中、看護師等養成所を整備することで、より多くの看護職員の養成と確保を図ることができる。</p> |                     |
| その他              | 総事業費 H29:0千円 H30:586,116千円                                                                                                                                                                               |                     |