

平成 30 年度広島県計画に関する 事後評価

令和 3 年 1 1 月
広島県

3-1. 事業の実施状況（介護分）

平成30年度広島県計画に規定した事業（介護分）について、令和2年度終了時における事業の実施状況を記載。

事業の区分	3. 介護施設等の整備に関する事業																															
事業名	【No.1（介護分）】 介護施設等整備事業	【総事業費】 547,431千円																														
事業の対象となる区域	県内全域																															
事業の実施主体	民間事業者																															
事業の期間	平成30年7月31日～令和3年3月31日 <input type="checkbox"/> 継続 / <input checked="" type="checkbox"/> 終了																															
背景にある医療・介護ニーズ	高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して生活できる基盤づくりを推進する必要がある。 アウトカム指標： 地域密着型サービス整備量 H30：21,647人 施設サービス整備量 H30：22,839人																															
事業の内容（当初計画）	<p>① 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">整備予定施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域密着型特別養護老人ホーム</td> <td>116床</td> </tr> <tr> <td>定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所</td> <td>2カ所</td> </tr> <tr> <td>小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>2カ所</td> </tr> <tr> <td>認知症対応型デイサービスセンター</td> <td>1カ所</td> </tr> <tr> <td>認知症高齢者グループホーム</td> <td>5カ所</td> </tr> <tr> <td>看護小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>1カ所</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">整備予定施設等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別養護老人ホーム</td> <td>200床</td> </tr> <tr> <td>地域密着型特別養護老人ホーム</td> <td>116床</td> </tr> <tr> <td>定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所</td> <td>3カ所</td> </tr> <tr> <td>小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>18床</td> </tr> <tr> <td>認知症高齢者グループホーム</td> <td>54床</td> </tr> <tr> <td>看護小規模多機能型居宅介護事業所</td> <td>9床</td> </tr> <tr> <td>介護老人保健施設</td> <td>25床</td> </tr> </tbody> </table>		整備予定施設等		地域密着型特別養護老人ホーム	116床	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	2カ所	小規模多機能型居宅介護事業所	2カ所	認知症対応型デイサービスセンター	1カ所	認知症高齢者グループホーム	5カ所	看護小規模多機能型居宅介護事業所	1カ所	整備予定施設等		特別養護老人ホーム	200床	地域密着型特別養護老人ホーム	116床	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	3カ所	小規模多機能型居宅介護事業所	18床	認知症高齢者グループホーム	54床	看護小規模多機能型居宅介護事業所	9床	介護老人保健施設	25床
整備予定施設等																																
地域密着型特別養護老人ホーム	116床																															
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	2カ所																															
小規模多機能型居宅介護事業所	2カ所																															
認知症対応型デイサービスセンター	1カ所																															
認知症高齢者グループホーム	5カ所																															
看護小規模多機能型居宅介護事業所	1カ所																															
整備予定施設等																																
特別養護老人ホーム	200床																															
地域密着型特別養護老人ホーム	116床																															
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	3カ所																															
小規模多機能型居宅介護事業所	18床																															
認知症高齢者グループホーム	54床																															
看護小規模多機能型居宅介護事業所	9床																															
介護老人保健施設	25床																															
アウトプット指標（当初の目標値）	<p>地域包括ケアシステムの構築に向けて、第7期介護保険支援計画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。</p> <p>【サービス事業量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域密着型サービス等整備助成事業 <ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型特別養護老人ホーム 116人 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 32人 ・小規模多機能型居宅介護事業所 53人 ・認知症対応型デイサービスセンター 12人 ・認知症高齢者グループホーム 54人 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 29人 ○施設開設準備経費等支援事業 																															

	<ul style="list-style-type: none"> ・特別養護老人ホーム 200 人 ・地域密着型特別養護老人ホーム 116 人 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 49 人 ・小規模多機能型居宅介護事業所 53 人 ・認知症高齢者グループホーム 54 人 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 29 人 ・介護老人保健施設 29 人
アウトプット指標（達成値）	<p>【サービス事業量】（R 2 年度実績全体）</p> <p>【H30 年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域密着型サービス等整備助成事業 <ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型特別養護老人ホーム 2 か所 58 人 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 か所 ・小規模多機能型居宅介護 1 か所 9 人 ○施設開設準備経費等支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型特別養護老人ホーム 2 か所 58 人 ・介護老人保健施設 2 か所 30 人 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 か所 ・小規模多機能型居宅介護 1 か所 9 人 ・認知症グループホーム 1 か所 18 人 <p>【R 元年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設開設準備経費等支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・介護医療院への転換 6 か所 443 床 ○既存の特別養護ホーム等のユニット化改修等支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・介護医療院への転換（改修） 1 か所 37 床 <p>【R2 年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設開設準備経費等支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ・介護医療院への転換 2 か所 141 床
事業の有効性・効率性	<p>事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 地域密着型サービス整備量，施設サービス整備量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観察できなかつた ・観察できた → 指標： <p>整備については，次の理由により，市町での事業者公募が不調に終わり，計画どおり整備できなかつた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人口減による入所者数の頭打ち傾向（長期展望では事業が不成立） ・介護人材不足により介護職員の確保が困難 ・事業者が採算に合うかシビアに判断 <p>（1）事業の有効性 地域密着型サービス（定期巡回，看護小規模多機能）については，市町の事業者公募が不調に終わり，令和元年度中の事業実施が困難になるなど整備が進まないサービスがあつたが，施設サービスについては計画に沿つた整備が進んだ。</p> <p>（2）事業の効率性 市町の第 7 期介護保険事業計画に沿つた計画的な整備を推進することができる。</p>
その他	<p>平成 30 年度： 390,401 千円</p> <p>令和元年度： 126,151 千円</p> <p>令和 2 年度： 30,879 千円</p>