

# 平成 26 年度岡山県計画に関する 事後評価

平成 2 7 年 6 月

岡山県

令和 4 年 1 1 月（追記）

### 3. 事業の実施状況

平成26年度県計画に規定した事業について、令和3年度終了時における事業の実施状況について記載。

事業の区分	1. 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業	
事業名	【NO.1】 地域医療ネットワーク基盤整備事業	【総事業費】 73,173 千円
事業の対象となる区域	県全体	
事業の期間	平成27年3月1日～令和5年3月31日 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 / <input type="checkbox"/> 終了	
事業の目標	これまで、自らが保有する電子カルテや画像等の診療情報を公開する病院に対して設備整備を行っているが、診療所や保険薬局からも情報開示が行える環境を新たに整備し、双方向の医療情報連携を可能とし、医療機関等の情報の共有を更に促進する。	
事業の達成状況	<p>&lt;平成26年度&gt; 双方向の医療情報連携の有効性を検討するための調査を予定していたが、同時期に総務省が実施したモデル事業により、調査の目的である医療情報連携の有効性が確認できたことから、実施しなかった。</p> <p>&lt;平成27年度&gt; 総務省のモデル事業では県内の一部の地域で実証実験を行ったことから、県内全域における双方向事業の方向性を新たに検討した。</p> <p>&lt;平成28年度&gt; システムの方向性や仕組みを検討する会議体を設置し、具体的な構築に向けた検討を行い、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を行った。</p> <p>&lt;平成29年度&gt; 平成28年度に引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を継続して実施した。</p>	

	<p>&lt;平成 30 年度&gt;  これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を継続して実施した。</p> <p>&lt;令和元年度&gt;  これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を継続して実施した。  アウトカム指標：令和元年度システム設置件数 7 件</p> <p>&lt;令和 2 年度&gt;  これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を継続して実施した。  アウトカム指標：令和 2 年度システム設置件数 6 件</p> <p>&lt;令和 3 年度&gt;  これまでに引き続き、医療情報を双方向に共有するためのシステムの構築を継続して実施した。  アウトカム指標：令和 3 年度システム設置件数 4 件</p>
事業の有効性・効率性	<p><b>(1) 事業の有効性</b>  レセコンのデータを使い情報を双方向で共有することにより、地域医療の質の向上や、地域包括ケアの構築に寄与することができる。</p> <p><b>(2) 事業の効率性</b>  情報をネットワークで共有することにより、転院時などの問い合わせ回数を減らすことができ、効率的に業務を遂行することができる。</p>
その他	